



# Comité de territoire

## Point d'avancement sur l'instruction du Projet de Territoire et les projets de réserves



**26 juin 2018**

Direction Départementale des Territoires de la Charente  
SEER / Unité Eau-Agriculture-Chasse



## **Projet de territoire : les étapes**

- ⇒ Lancement le **12 octobre 2016**
- ⇒ Validation par la CLE du SAGE le **7 novembre 2017**
- ⇒ Circuit de validation interne du projet par les services de l'État (Cf à la CAB du 24 novembre 2015)
  - Consultation services de l'État :
    - envoi courrier le **20 novembre 2017** : DDTM17, DDT 79, la DREAL et la DRAAF Nouvelle Aquitaine, La DREAL de bassin
    - Il ressort de ces avis la nécessité avant la validation du projet de prévoir une répartition des volumes entre les irrigants et d'acter la baisse du Vp de 300 000 m<sup>3</sup>.
    - Assemblée de section du bassin de l'Aume Couture le **30 janvier 2018**

## **Projet de territoire : les étapes**

- **Assemblée générale plénière de Cogest'eau le 16 février 2018**
- **Envoi de l'avis du préfet de la Charente au préfet coordonnateur de bassin (avec la synthèse des avis des services de l'état et la délibération de l'OUGC) le 14 mars 2018**
- **Notification de la validation du projet par le préfet de bassin au préfet de la Charente et à l'agence de l'eau le 22 mai 2018**
- **Notification de la validation du projet de territoire aux porteurs de projet par le préfet de Charente le 19 juin 2018**

# Comité de territoire

## Projet de création des réserves : les étapes

- ⇒ Le projet de réserves doit faire l'objet d'une autorisation environnementale (cf Décret du 26 janvier 2017- procédure Loi sur l'eau)
- ⇒ Phase Amont **décembre 2017 à juillet-sept 2018**

Réunion d'échanges sur l'impact quantitatif du projet de création des 9 réserves sur le milieu **10 avril 2018**

Premiers échanges sur les modalités de remplissage le **19 juin 2018**

Réunion d'échanges le **XX** présentation pour validation en CT **en septembre ?**

Réunion d'échanges sur l'impact du projet de création des 9 réserves sur la biodiversité **25 avril 2018** (Réunion téléphonique avec la DREAL le **28 juin 2018**)

Réunion d'échanges sur l'impact du projet de création des 9 réserves sur le paysage **23 mai 2018**- point conseiller paysagiste **fin juin**

# Comité de territoire

## Projet de création des réserves : les étapes

- Dépôts du dossier d'AE **juillet ou septembre 2018**

⇒ Phase d'examen → 4 mois + 1 mois

Attention ces délais peuvent être suspendus pour complément, arrêtés si le dossier est irrecevable ou prorogés par avis motivé du préfet

⇒ Phase d'enquête publique → 3 mois

Désignation commissaire enquêteur, Recueil des avis des collectivités locales et groupements concernés  
Rapport d'enquête

⇒ Phase de décision → 2 mois + 1 mois

Un mois de plus si passage en Coderst ou en commission départementale de la nature et des sites

**Au plus tôt Arrêté d'autorisation délivré en juin 2019**

9 à 11 mois minimum