

Axe	N°	Actions	MO	Budget	HT ou TTC	Indicateurs fiche-action	Progression des indicateurs au 31/12/2021	Avancement technique NON DÉMARÉE ENGAGÉE (<50%) BIEN AVANCÉE (>50%) TERMINÉE ANNULÉE	Avancement financier
Animation	0.1	Animation du PAPI d'intention (salaires + frais directs et indirects)	EPTB	154 000 €	TTC	❶ Progression du nombre d'actions engagées (conso financière) ❷ Nombre de réunions ❸ Date de dépôt du dossier de candidature PAPI complet	❶ ❷ 1 groupe de travail (01/02/21), 1 comité technique (30/03/21) et 1 comité de pilotage (24/09/21) ❸ /	ENGAGÉE (<50%)	32%
Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque	1.1	Programme de pose de repères de submersion	EPTB	18 000 €	TTC	❶ Nombre de repères de submersion posés ❷ Nombre de panneaux installés	❶ 0 ❷ 0 Fabrication disques contours blanc réalisation des levés topographique par géomètres expert	ENGAGÉE (<50%)	19%
	1.2	Dispositifs de sensibilisation sur la risque de submersion marine	CARO/CCBM	24 000 €	TTC	❶ Nombre d'élèves sensibilisés dans le cadre du programme "habiter le marais" ❷ Nombre de supports pédagogiques réalisés / ❸ Nombre de personnes participant à la journée d'échanges d'expérience /	❶ / ❷ / ❸ 16 participants au voyage d'étude en Normandie (thème "partage d'expériences entre territoires littoraux engagés dans des démarches d'adaptation au changement climatique")	ENGAGÉE (<50%)	5%
	1.3	Accompagnement pour la réalisation de DICRIM	EPTB	3 000 €	TTC	❶ Communication autour de cette action ❷ Nombre de communes accompagnées	❶ Information des communes couvertes par le PPRN (mails, échanges tel) ❷ Accompagnement de 3 communes (Saint-Froult, Moëze, Bourcefranc-le-Chapus). Transmission d'éléments administratifs & financiers.	ENGAGÉE (<50%)	0%
	1.4	Réalisation, impression et diffusion de DICRIM	Communes	11 400 €	TTC	❶ Taux de réalisation/actualisation des DICRIM ❷ Nombre/taux de foyers destinataire d'une exemplaire DICRIM ❸ Impression et diffusion des DICRIM et supports alternatifs	❶ / ❷ / ❸ /	NON DÉMARÉE	0%
	1.5	Etude stratgétique de sécurisation des personnes et des biens	EPTB	240 000 €	TTC	❶ Modélisation des évènements selon le cahier des charges PAPI 3 ❷ Définition et comparaison des scénarios via analyse ACB/AMC ❸ Formalisation d'une stratégie de sécurisation des personnes et des biens	❶ COPIL de lancement le 24/09/21 (réalisation de l'analyse des ouvrages, topographie et bathymétrie) ❷ ❸	ENGAGÉE (<50%)	19%
	1.6	Schéma directeur : évolution adaptative du marais au risque de submersion marine (contxté du changement climatique)	SMABACAB	120 000 €	#REF!	❶ Nombre de réunion de suivi et de concertation ❷ Cartographie des scénarios d'impacts à l'échéance 2050, 2080, 2100 ❸ Production d'un atlas cartographique sur le foncier	❶ 1 réunion d'échange (06/08/21) et 1 groupe de travail (03/11/21) ❷ ❸	ENGAGÉE (<50%)	0%
	1.7	Observatoire citoyen du marais de Brouage	EPTB	3 600 €	TTC	❶ Nombre de stations et de panneaux posés ❷ Création d'une plateforme	❶ / ❷ /	ENGAGÉE (<50%)	0%
Surveillance et prévision des inondations	2.1	Mise en œuvre du projet SURVEY 17	UNIMA		TTC	❶ Participation des EPCI aux réunions du programme SURVEY 17 ❷ Prise en main du portail web dédié par les EPCI	❶ ❷ Oui	BIEN AVANCÉE (>50%)	
Alerte et gestion de crise	3.1	Accompagnement des communes dans l'élaboration / la révision de leurs PCS	EPTB		0	❶ Réalisation et actualisation des PCS ❷ Nombre de réunions d'information et techniques	❶ / ❷ / ❸ /	NON DÉMARÉE	
Prise en compte du risque inondation dans l'urbanisme	4.1	Développer les liens entre risque de submersion marine et urbanisme	SBV Né		0	❶ Participations aux réunions et groupe de travail des documents de planification urbaine ❷ Production d'une guide de prise en compte du risque dans l'urbanisme	❶ Relecture et avis sur la partie "risques littoraux" DOO Pays Rochefortais ❷ /	ENGAGÉE (<50%)	
	4.2	Approbation du PPRN Bassin de la Seudre et marais de Brouage	Communes		0	❶ Approbation du PPRN Bassin de la Seudre et marais de Brouage	❶ finalisation des documents réglementaires	BIEN AVANCÉE (>50%)	
Réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens	5.1	Analyse de la vulnérabilité des enjeux	EPTB		0	❶ Nombre de bâtiments ayant bénéficié de levés topographiques ❷ Production d'une table SIG des enjeux avec renseignement des champs relatives à la vulnérabilité (altimétrie du terrain naturel, cote plancher, etc.) et à la typologie du bâti	❶ / ❷ /	NON DÉMARÉE	
Amélioration des écoulements	6.1	Amélioration du fonctionnement hydraulique du marais et optimisation du ressuyage post-submersion	EPTB		0	❶ Réalisation des études et des travaux	❶	NON DÉMARÉE	