PAPI	EPCI	Action		AMO	MOE	
Charente	CARO	VII.M.5	Confortement des digues de 1er rang sur les rives droite et gauche de l'Estuaire de la Charente	UNIMA		Technique Réglementaire Procédure Démarrage travaux
Charente	CARO	VII.M.6	Réalisation d'une protection rapprochée des enjeux à Rochefort - secteur Quai Libération	UNIMA	UNIMA	Technique Réglementaire Procédure Démarrage travaux
Charente	CARO	VII.M.7	Réalisation d'une protection rapprochée des enjeux à Rochefort - secteur Sud Est de la ville (Parc des Fourriers/Cité Allaire...)	UNIMA		Technique Réglementaire Procédure Démarrage travaux
Charente	CARO	VII.M.11	Réalisation d'une protection rapprochée des enjeux à Fouras les Bains - secteur Eugène Barbarin	UNIMA		Technique Réglementaire Procédure Démarrage travaux
Charente	CARO	VII.M.12	Réalisation d'une protection rapprochée à Fouras - secteur de Soumard	UNIMA	UNIMA	Technique Réglementaire Procédure Démarrage travaux