

						Engagements prévisionnels						
	Référence de la fiche action	Libellé de l'action	Nom du maître d'ouvrage	Coût global	HT ou TTC	2012-2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Axe 0 : animation PAPI	Animation	ANIMATION DU PAPI CHARENTE & ESTUAIRE - Rémunération équipe	EPTB	760 000 €	TTC	297 200 €	77 133 €	77 133 €	77 133 €	77 133 €	77 133 €	77 133 €
		ANIMATION DU PAPI CHARENTE & ESTUAIRE - Frais directs et indirects	EPTB	210 000 €	TTC	87 800 €	20 367 €	20 367 €	20 367 €	20 367 €	20 367 €	20 367 €
Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque	I.M.1	POSE DE REPERES DE SUBMERSION MARINE	CARO	33 000 €	TTC	12 000 €	15 000 €	6 000 €				
	I.M.2	EXPOSITION « RETOUR SUR XYNTHIA »	CARO	45 000 €	TTC	21 450 €	15 000 €	8 550 €				
	I.M.3	RECUEIL DU VECU DES POPULATIONS FACE AU RISQUE SUBMERSION	CARO	0 €	TTC							
	I.M.4	SEMINAIRE « AMENAGEMENT ET GESTION DES ESPACES LITTORAUX »	CARO	12 000 €	TTC	2 400 €	1 600 €	1 600 €	1 600 €	1 600 €	1 600 €	1 600 €
	I.F.1	POSE DE REPERES DE CRUES SUR LE BASSIN VERSANT DE LA BOUTONNE	SYMBO	18 000 €	TTC	10 950 €	7 050 €					
	I.F.2	POSE DE REPERES DE CRUES SUR LE BASSIN VERSANT DE LA CHARENTE	EPTB	36 000 €	TTC	30 550 €	5 450 €					
	I.F.3	COMMEMORATION DE LA CRUE CENTENNALE DE 1982	EPTB	20 400 €	TTC	20 400 €						
	I.F.4	JOURNEE D'INFORMATION ANNUELLE SUR LES RISQUES D'INONDATIONS DU BASSIN VERSANT DE LA BOUTONNE	SYMBO	19 200 €	TTC	2 500 €	2 783 €	2 783 €	2 783 €	2 783 €	2 783 €	2 783 €
	I.G.1	APPUI AUX COLLECTIVITES POUR L'INFORMATION REGLEMENTAIRE SUR LES RISQUES D'INONDATION	EPTB	0 €	0							
	I.G.2	CENTRE DE RESSOURCE « INONDATIONS » SUR LE SYSTEME D'INFORMATION SUR L'EAU DE L'EPTB CHARENTE	EPTB	0 €	0							
	I.G.3	LETTRE DE COMMUNICATION PERIODIQUE « PAPI CHARENTE & ESTUAIRE	EPTB	51 600 €	TTC	17 100 €	5 750 €	5 750 €	5 750 €	5 750 €	5 750 €	5 750 €
	I.G.4	ECHANGES D'EXPERIENCES AVEC D'AUTRES TERRITOIRES VULNERABLES AUX INONDATIONS	EPTB	14 400 €	TTC	1 500 €	4 300 €		4 300 €		4 300 €	
Axe 2 : Surveillance, prévision des crues et des inondations	II.F.1	REALISATION DE CARTOGRAPHIE DE PREVISION DES INONDATIONS	DREAL	0 €	0							
	II.F.2	EXTENSION DE LA VIGILANCE CRUES AU TRONÇON « BOUTONNE AMONT »	DREAL	0 €	0							
	II.F.3	CREATION D'UN SYSTEME D'ALERTE LOCAL SUR LE BASSIN VERSANT DE L'ANTENNE	SYMBA	0 €	0							
Axe 3 : Alerte et gestion de crise	III.M.1	ASSISTANCE INTERCOMMUNALE DE GESTION DE CRISE SUR LA PROBLEMATIQUE « SUBMERSION MARINE »	CARO	18 000 €	TTC			18 000 €				
	III.M.2	EXERCICE DE GESTION DE CRISE SUR LA PROBLEMATIQUE « SUBMERSION MARINE » A ROCHEFORT	ROCHEFORT	0 €	0							
	III.G.1	ASSISTANCE A LA REALISATION DES PLANS COMMUNAUX DE SAUVEGARDE SUR LE VOLET « INONDATION »	EPTB	0 €	0							
	III.G.2	ASSISTANCE A LA REALISATION D'EXERCICES DE GESTION DE CRISE SUR LA PROBLEMATIQUE « INONDATION »	EPTB	0 €	0							
Axe 4 : Prise en compte du risque inondation dans l'urbanisme	IV.M.1	APPROBATION DES PPRN RISQUES LITTORAUX DES COMMUNES DE L'ESTUAIRE DE LA CHARENTE	DDTM17	231 600 €	TTC	231 600 €						
	IV.M.2	ETUDE POUR L'ELABORATION D'UN CHAPITRE INDIVIDUALISE DU SCOT DU PAYS ROCHEFORTAIS VALANT « SCHEMA DE MISE EN VALEUR DE LA MER »	CARO	120 000 €	TTC			120 000 €				
	IV.M.3	REVISION DES PLANS DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS LITTORAUX DES COMMUNES DE L'ESTUAIRE DE LA CHARENTE	DDTM17	70 000 €	TTC	70 000 €						
	IV.F.1	APPROBATION DES PPRN INONDATION DES COMMUNES DE LA CHARENTE AVAL	DDTM17	72 000 €	TTC	72 000 €						
	IV.F.2	REVISION DU PPRN INONDATION BASSIN DE LA CHARENTE DE L'AGGLOMERATION D'ANGOULEME	DDT16	69 600 €	TTC	69 600 €						
	IV.F.3	ELABORATION DU PPRN INONDATION DE L'AUME COUTURE	DDT16	51 600 €	TTC	51 600 €						
	IV.F.4	ELABORATION DU PPRN INONDATION DE L'ANGUIENNE	DDT16	78 000 €	TTC	78 000 €						
	IV.G.1	MISE A JOUR DES DOCUMENTS D'URBANISME EN CONFORMITE AVEC LES PPRN	COMMUNES	0 €	0							
Axe 5 : Actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens	V.M.1	SCHEMA GLOBAL DE PROTECTION CONTRE LA SUBMERSION MARINE DANS L'ESTUAIRE DE LA CHARENTE	CD17	250 000 €	HT	250 000 €						
	V.M.2	ETUDE DE PROTECTION CONTRE LA SUBMERSION DU QUAI LIBERATION A ROCHEFORT	Phase 1 - CD17	25 000 €	HT	25 000 €						
			Phase 2 - ROCHEFORT	100 000 €	HT	100 000 €						
	V.M.3	ANALYSE DE VULNERABILITE AUX INONDATIONS DES HABITATIONS, DES BATIMENTS ECONOMIQUES ET DES BATIMENTS PUBLICS DE ROCHEFORT	ROCHEFORT	402 000 €	TTC	402 000 €						
	V.M.4	MISE EN PLACE DE BATARDEAUX A LA CORDERIE ROYALE	ROCHEFORT	120 000 €	TTC	120 000 €						
	V.M.5	REALISATION DE DIAGNOSTICS DE VULNERABILITE INDIVIDUELS DANS L'ESTUAIRE DE LA CHARENTE (HORS ROCHEFORT)	CARO	380 000 €	TTC			190 000 €	190 000 €			
	V.M.6a	FOURNITURE DE BATARDEAUX POUR LES BÂTIMENTS VULNERABLES A ROCHEFORT	ROCHEFORT	960 000 €	TTC			480 000 €	480 000 €			
	V.M.6b	MISE EN ŒUVRE DE TRAVAUX DE REDUCTION DE VULNERABILITE A L'INTERIEUR DES BÂTIMENTS VULNERABLES A ROCHEFORT	PROPRIETAIRE/BAILLEU R	280 000 €	TTC			56 000 €	56 000 €	56 000 €	56 000 €	56 000 €
	V.M.7	MISE EN ŒUVRE DES TRAVAUX DE REDUCTION DE VULNERABILITE DE LA STATION DE TRAITEMENT DES EAUX USEES DE ROCHEFORT	ROCHEFORT	30 000 €	HT			30 000 €				
	V.M.8a	FOURNITURE DE BATARDEAUX POUR LES BÂTIMENTS VULNERABLES DANS L'ESTUAIRE DE LA CHARENTE (HORS ROCHEFORT)	CARO	620 000 €	TTC				310 000 €	310 000 €		
	V.M.8b	MISE EN ŒUVRE DE TRAVAUX DE REDUCTION DE VULNERABILITE A L'INTERIEUR DES BÂTIMENTS VULNERABLES DANS L'ESTUAIRE DE LA CHARENTE (HORS ROCHEFORT)	PROPRIETAIRE/BAILLEU R	180 000 €	TTC				45 000 €	45 000 €	45 000 €	45 000 €
	V.F.1	ETUDE DU DESENVASEMENT DU LIT DE LA CHARENTE DANS LE SECTEUR DE SAINT- SAVINIEN	CD17	600 000 €	HT	205 000 €	197 500 €	197 500 €				
	V.F.2	ETUDE TECHNIQUE DE MISE EN TRANSPARENCE DES VOIES EN REMBLAI DU LIT MAJEUR ENTRE SAINTES ET SAINT-SAVINIEN	EPTB	90 000 €	TTC		45 000 €	45 000 €				
	V.F.3	ETUDE PRE-OPERATIONELLE DE REDUCTION DE VULNERABILITE URBAINE DU QUARTIER "ELARGI" DE LA GARE A SAINTES	SAINTES	87 600 €	TTC		43 800 €	43 800 €				
	V.G.1	ANALYSE DE LA VULNERABILITE ECONOMIQUE DU BASSIN VERSANT DE LA CHARENTE	EPTB	18 000 €	TTC	9 000 €	9 000 €					
	V.G.2	ANALYSE DE LA VULNERABILITE PATRIMONIALE DU BASSIN VERSANT DE LA CHARENTE	EPTB	12 000 €	TTC		12 000 €					
Axe 6 : Ralentissement des écoulements	VI.F.1	ETUDE DE RALENTISSEMENT DYNAMIQUE DES CRUES	EPTB	96 000 €	TTC			96 000 €				
	VI.F.2	REDUCTION DES RUISSELLEMENTS RURAUX A LA SOURCE - ETUDE PILOTE SUR UN SOUS-BASSIN VERSANT	EPTB	36 000 €	TTC			36 000 €				
	VI.F.3	AMENAGEMENT DE DEUX BASSINS ECRETEURS DE CRUE SUR LE RUISSEAU DU ROI, AFFLUENT DE LA BOUTONNE	SIBA	0 €	HT							

	Référence de la fiche action	Libellé de l'action	Nom du maître d'ouvrage	Coût global	HT ou TTC	Engagements prévisionnels						
						2012-2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Axe 7 : Gestion des ouvrages de protection hydraulique	VII.M.1	RENFORCEMENT DU DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LES SUBMERSIONS MARINES DE PORT-DES-BARQUES	CD17	3 344 480 €	HT	1 400 000 €	1 000 000 €	944 480 €				
	VII.M.2	AMELIORATION DE LA VIDANGE DU RESEAU HYDRAULIQUE DE PORT-DES-BARQUES	PORT-DES-BARQUES	1 200 000 €	HT	22 000 €	15 000 €	1 163 000 €				
	VII.M.3	TRAITEMENT D'UNE RUPTURE DE CONTINUITE DE PROTECTION AU MARTROU A ECHILLAIS	CARO	210 000 €	HT	13 000 €	197 000 €					
	VII.M.4	ANALYSE TECHNIQUE, JURIDIQUE ET FINANCIERE POUR UNE GESTION OPTIMISEE DES OUVRAGES HYDRAULIQUES DE PROTECTION DE L'ESTUAIRE	CARO	30 000 €	TTC		30 000 €					
	VII.M.5	CONFORTEMENT DES DIGUES DE 1er RANG SUR LES RIVES DROITE ET GAUCHE DE L'ESTUAIRE DE LA CHARENTE	CD17	15 080 000 €	HT			121 667 €	243 333 €	243 333 €	5 144 167 €	9 327 500 €
	VII.M.6	REALISATION D'UNE PROTECTION RAPPROCHEE DES ENJEUX A ROCHEFORT – SECTEUR QUAI LIBERATION	ROCHEFORT	7 000 000 €	HT			125 000 €	125 000 €	4 725 000 €	2 025 000 €	0 €
	VII.M.7	REALISATION D'UNE PROTECTION RAPPROCHEE DES ENJEUX A ROCHEFORT – SECTEUR SUD-EST DE LA VILLE	CD17	3 080 000 €	HT			93 333 €	93 333 €	93 333 €	1 400 000 €	1 400 000 €
	VII.M.8	REALISATION D'UNE PROTECTION RAPPROCHEE DES ENJEUX A ROCHEFORT – SECTEUR OUEST ET SUD-OUEST DE LA VILLE	CD17	1 240 000 €	HT			60 000 €	60 000 €	60 000 €	530 000 €	530 000 €
	VII.M.9	REHAUSSEMENT ET PROLONGEMENT D'UNE PROTECTION RAPPROCHEE DES ENJEUX A TONNAY-CHARENTE	CD17	740 000 €	HT			60 000 €	60 000 €	60 000 €	280 000 €	280 000 €
	VII.M.10	REALISATION D'UNE PROTECTION RAPPROCHEE DES ENJEUX A VERGEROUX	CD17	895 000 €	HT			51 667 €	51 667 €	51 667 €	740 000 €	0 €
	VII.M.11	REALISATION D'UNE PROTECTION RAPPROCHEE DES ENJEUX A FOURAS-LES-BAINS – SECTEUR RUE EUGENE BARBARIN	CD17	295 000 €	HT			32 500 €	32 500 €	115 000 €	115 000 €	0 €
	VII.M.12	REALISATION D'UNE PROTECTION RAPPROCHEE DES ENJEUX A FOURAS-LES-BAINS – SECTEUR DE SOUMARD	CD17	435 000 €	HT			55 000 €	55 000 €	162 500 €	162 500 €	0 €
	VII.F.1	REALISATION D'UN OUVRAGE DE DECHARGE HYDRAULIQUE DANS LE LIT MAJEUR DE LA RIVIERE ANGUIENNE A ANGOULEME	GRANDANGOULEME	520 000 €	HT		520 000 €					
VII.F.2	MISE EN ŒUVRE DES TRAVAUX DE DEVASEMENT DU FLEUVE CHARENTE ENTRE PORT-D'ENVAUX ET LE PONT DE L'A837 A SAINT-SAVINIEN-SUR-CHARENTE	CD17	7 000 000 €	HT			4 314 000 €	534 000 €	534 000 €	534 000 €	1 084 000 €	
47 286 480 €						3 622 650 €	2 223 733 €	8 455 130 €	2 447 67 €	6 563 467 €	11 143 600 €	12 830 133 €