

Commission Littoral - CAPR

Juin 2013

Schéma global de protection contre la submersion dans l'estuaire de la Charente


Fiche action V.M.1 du PAPI Charente & Estuaire

- 1 – Le contenu de l'étude
- 2 – Les acteurs
- 3 – Le financement de l'action
- 4 – Le planning prévisionnel
- 5 – L'appel de fonds prévisionnel

Fiche action V.M.1 du PAPI Charente & Estuaire

► 1 - CONTENU DE L'ÉTUDE

- ❖ Mise en place d'un modèle
- ❖ Études préalables de définition
- ❖ Diagnostic des ouvrages
- ❖ Étude préliminaire
- ❖ Recensement des enjeux
- ❖ Scénarios de protection (APS)



Fiche action V.M.1 du PAPI Charente & Estuaire

► 2 – LES ACTEURS :

- ❖ **Maître d'ouvrage** : Conseil général 17
- ❖ **AMO** : UNIMA
- ❖ **Bureau d'études** : ARTELIA

► COÛT DE L'ACTION :

- ❖ Coût des études (phase 1) : **250 000 € HT**
- ❖ Coût des études (phase 2)
après avenant PAPI : **550 000 € HT**

Fiche action V.M.1 du PAPI Charente & Estuaire

► RÉPARTITION DE L'ÉTUDE :


- ❖ Études préalables de définition / Diagnostic + recensement des enjeux / Scénarios de protection (APS) / Étude préliminaire → 111 841 € HT
- ❖ AMO – UNIMA → 64 800 € HT
- ❖ Études complémentaires géotechniques/ topographies / ACB → 73 359 € HT

► 3 - FINANCEMENT DES ÉTUDES PHASE 1 :

- ❖ **État :** 40% → 125 000 € HT
- ❖ **Département :** 20% → 50 000 € HT
- ❖ **Intercommunalités (4) :** 30% → 75 000 € HT
 - CAPR : 70% → 52 500 € HT
 - Sud Charente 9% → 7 500 € HT
 - Pays Savinois 11% → 7 500 € HT
 - Pays Saintonge 10% → 7 500 € HT

Fiche action V.M.1 du PAPI Charente & Estuaire

4 - PLANNING PREVISIONNEL



Fiche action V.M.1 du PAPI Charente & Estuaire

► **5 - APPEL DE FONDS PREVISIONNEL :**

| Partenaires | Clé de répartition | Cout opération HT inscrit PAPI | ETUDES | | | | | | |
|---------------|--------------------|-----------------------------------|--------------|------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
| | | | coût études | 5% | Échéance | 50% | Échéance | 45% | Échéance |
| COLLECTIVITES | 30% | 250 000 € | 250 000,00 € | 3 750,00 € | oct-13 | 37 500,00 € | mai-14 | 33 750,00 € | déc-14 |