

# SLGRI

## du TRI Littoral Charentais-Maritime

### Calendrier prévisionnel

# ATELIERS DE CONCERTATION

## BR Oléron

At. 1 : 07/09 - 14h30

At. 2 : 21/09 - 14h30

## BR Seudre

At. 1 : 07/09 - 9h00

At. 2 : 21/09 - 9h00

## BR Charente / Baie Yves / Brouage


At. 1 : 08/09 - 9h00

At. 2 : 19/09 - 14h30

## BR Gironde

At. 1 : en cours de

At. 2 : définition





## APPROBATION SLGRI EN 2017



COPIL  
validation  
SLGRI

Semaine du  
16 au 20 oct

Dépôt  
dossier SLGRI

24 oct

Commission  
Inondation  
Bassin

14 nov

Approbation  
SLGRI

Décembre



## Merci de votre attention

