
Référence de la 
fiche action

Libellé de l'action
Nom du maître 

d'ouvrage
Coût (HT) Coût global

Engagements 
2012-2018

Engagements 
2019

Engagements 
2020

Engagements 
2021

Engagements 
2022

Engagements 
2023

ANIMATION DU PAPI CHARENTE & ESTUAIRE - Rémunération équipe EPTB 863 500 € 863 500 € 444 205 € 71 727 € 86 892 € 86 892 € 86 892 € 86 892 €

ANIMATION DU PAPI CHARENTE & ESTUAIRE - Frais directs et 
indirects

EPTB 195 000 € 234 000 € 134 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 €

I.M.1 POSE DE REPERES DE SUBMERSION MARINE CARO 27 500 € 33 000 € 10 440 € 22 560 €

EXPOSITION « RETOUR SUR XYNTHIA » - Phase 1 (sur BOP 181) 16 000 € 16 000 €

EXPOSITION « RETOUR SUR XYNTHIA » - Phase 2 (sur FPRNM) 29 000 € 14 122 € 14 878 €

I.M.3
RECUEIL DU VECU DES POPULATIONS FACE AU RISQUE DE 
SUBMERSION

CARO 0 €

I.M.4
SEMINAIRE « AMENAGEMENT ET GESTION DES ESPACES 
LITTORAUX »

CARO 10 000 € 12 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 €

I.F.1
POSE DE REPERES DE CRUES SUR LE BASSIN VERSANT DE LA 
BOUTONNE

SYMBO 15 000 € 18 000 € 18 000 €

I.F.2
POSE DE REPERES DE CRUES SUR LE BASSIN VERSANT DE LA 
CHARENTE

EPTB 30 000 € 36 000 € 36 000 €

I.F.3 COMMEMORATION DE LA CRUE CENTENNALE DE 1982 EPTB 17 000 € 20 400 € 20 400 €

JOURNEE D’INFORMATION ANNUELLE SUR LES RISQUES 
D’INONDATION DU BASSIN VERSANT DE LA BOUTONNE - Phase 1 
(sur BOP 181)

2 312 € 2 312 €

JOURNEE D’INFORMATION ANNUELLE SUR LES RISQUES 
D’INONDATION DU BASSIN VERSANT DE LA BOUTONNE - Phase 2 
(sur FPRNM)

16 888 € 16 888 €

I.G.1
APPUI AUX COLLECTIVITES POUR L’INFORMATION 
REGLEMENTAIRE SUR LES RISQUES D’INONDATION

EPTB En régie

I.G.2
CENTRE DE RESSOURCE « INONDATIONS » SUR LE SYSTEME 
D’INFORMATION SUR L’EAU DE L’EPTB CHARENTE

EPTB En régie

LETTRE DE COMMUNICATION PERIODIQUE « PAPI CHARENTE & 
ESTUAIRE - Phase 1 (sur BOP 181)

16 740 € 16 740 €

LETTRE DE COMMUNICATION PERIODIQUE « PAPI CHARENTE & 
ESTUAIRE - Phase 2 (sur FPRNM)

37 260 € 37 260 €

I.G.4
ECHANGES D’EXPERIENCES AVEC D’AUTRES TERRITOIRES 
VULNERABLES AUX INONDATIONS

EPTB 12 000 € 14 400 € 2 000 € 2 480 € 2 480 € 2 480 € 2 480 € 2 480 €

II.F.1
REALISATION DE CARTOGRAPHIE DE PREVISION DES 
INONDATIONS

DREAL En régie

II.F.2
EXTENSION DE LA VIGILANCE  CRUES AU TRONÇON « BOUTONNE 
AMONT »

DREAL En régie

II.F.3
CREATION D’UN SYSTEME D’ALERTE LOCAL SUR  LE BASSIN 
VERSANT DE L’ANTENNE

SYMBA En régie

III.M.1
ASSISTANCE INTERCOMMUNALE DE GESTION DE CRISE SUR LA 
PROBLEMATIQUE « SUBMERSION MARINE »

CARO 15 000 € 18 000 € 18 000 €

III.M.2
EXERCICE DE GESTION DE CRISE SUR LA PROBLEMATIQUE « 
SUBMERSION MARINE » A ROCHEFORT

ROCHEFORT En régie

III.G.1
ASSISTANCE A LA REALISATION DES PLANS COMMUNAUX DE 
SAUVEGARDE SUR LE VOLET « INONDATION »

EPTB En régie

III.G.2
ASSISTANCE A LA REALISATION D’EXERCICES DE GESTION DE 
CRISE SUR LA PROBLEMATIQUE « INONDATION »

EPTB En régie

IV.M.1
APPROBATION DES PPRN RISQUES LITTORAUX DES COMMUNES 
DE L’ESTUAIRE DE LA CHARENTE

DDTM17 193 000 € 231 600 € 231 600 €

IV.M.2
ETUDE POUR L’ELABORATION D’UN CHAPITRE INDIVIDUALISE DU 
SCOT DU PAYS ROCHEFORTAIS VALANT « SCHEMA DE MISE EN 
VALEUR DE LA MER » 

CARO 100 000 € 120 000 € 120 000 €

IV.M.3
REVISION DES PPRN LITTORAUX DES COMMUNES DE L'ESTUAIRE 
DE LA CHARENTE

DDTM17 58 400 € 70 000 € 70 000 €

IV.F.1
APPROBATION DES PPRN INONDATION DES COMMUNES DE LA 
CHARENTE AVAL

DDTM17 60 000 € 72 000 € 72 000 €

IV.F.2
REVISION DU PPRN INONDATION BASSIN DE LA CHARENTE DE 
L’AGGLOMERATION D’ANGOULEME

DDT16 58 000 € 69 600 € 69 600 €

IV.F.3 ELABORATION DU PPRN INONDATION DE L’AUME COUTURE DDT16 43 000 € 51 600 € 51 600 €

IV.F.4 ELABORATION DU PPRN INONDATION DE L’ANGUIENNE DDT16 65 000 € 78 000 € 78 000 €

IV.F.5
REVISION DES PPRN INONDATION  DE LA VALLEE DE LA 
CHARENTE EN AVAL DE L'AGGLOMERATION D'ANGOULEME

DDT16 244 167 € 293 000 € 293 000 €

IV.G.1
MISE A JOUR DES DOCUMENTS D’URBANISME EN CONFORMITE 
AVEC LES PPRN

COMMUNES En régie

IV.G.2
ANIMATION URBANISME ET PREVENTION DES RISQUES 
D’INONDATION

EPTB En régie

V.M.1
SCHEMA GLOBAL DE PROTECTION CONTRE LA SUBMERSION 
MARINE DANS L’ESTUAIRE DE LA CHARENTE  

CD17 250 000 € 250 000 € 250 000 €

ETUDE DE PROTECTION CONTRE LA SUBMERSION DU QUAI 
LIBERATION A ROCHEFORT - Phase 1 (étude perrés)

CD17 25 000 € 25 000 €

ETUDE DE PROTECTION CONTRE LA SUBMERSION DU QUAI 
LIBERATION A ROCHEFORT - Phase 2 (étude protection)

ROCHEFORT 100 000 € 100 000 €

V.M.3
ANALYSE DE VULNERABILITE AUX INONDATIONS DES 
HABITATIONS, DES BATIMENTS ECONOMIQUES ET DES 
BATIMENTS PUBLICS DE ROCHEFORT

ROCHEFORT 335 000 € 402 000 € 402 000 €

V.M.4 MISE EN PLACE DE BATARDEAUX A LA CORDERIE ROYALE ROCHEFORT 100 000 € 120 000 € 120 000 €

V.M.5
REALISATION DE DIAGNOSTICS DE VULNERABILITE DU BATI
ET ACCOMPAGNEMENT POUR LA MISE EN OEUVRE DES TRAVAUX
DANS L’ESTUAIRE DE LA CHARENTE 

CARO 416 667 € 500 000 € 500 000 €

V.M.6
TRAVAUX DE REDUCTION DE VULNERABILITE DE LA STATION DE 
TRAITEMENT DES EAUX USEES DE ROCHEFORT

CARO 30 000 € 30 000 € 30 000 €

V.M.7
TRAVAUX DE REDUCTION DE VULNERABILITE DES HABITATIONS 
DANS L’ESTUAIRE DE LA CHARENTE

PROPRIETAIRE
OU OCCUPANT

1 090 910 € 1 200 000 € 400 000 € 400 000 € 400 000 €

V.M.8
TRAVAUX DE REDUCTION DE VULNERABILITE DES BATIMENTS 
PUBLICS ANS L’ESTUAIRE DE LA CHARENTE

COLLECTIVITE 
PROPRIETAIRE

320 000 € 320 000 € 106 667 € 106 667 € 106 666 €

V.M.9
TRAVAUX DE REDUCTION DE VULNERABILITE DES ENTREPRISES 
DE MOINS DE 20 SALARIES DANS L’ESTUAIRE DE LA CHARENTE

ENTREPRISE 333 334 € 400 000 € 133 333 € 133 333 € 133 334 €

V.F.1
ETUDE DU DESENVASEMENT DU LIT DE LA CHARENTE DANS LE 
SECTEUR DE SAINT-SAVINIEN 

CD17 600 000 € 600 000 € 600 000 €

V.F.2
ETUDE TECHNIQUE DE MISE EN TRANSPARENCE DES VOIES EN 
REMBLAI DU LIT MAJEUR ENTRE SAINTES ET SAINT-SAVINIEN

EPTB 75 000 € 90 000 € 90 000 €

V.F.3
ETUDE PRE-OPERATIONELLE DE REDUCTION DE VULNERABILITE 
URBAINE DU QUARTIER "ELARGI" DE LA GARE A SAINTES    

SAINTES 73 000 € 87 600 € 87 600 €

V.G.1
ANALYSE DE LA VULNERABILITE ECONOMIQUE DU BASSIN 
VERSANT DE LA CHARENTE    

EPTB 15 000 € 18 000 € 18 000 €

V.G.2
ANALYSE DE LA VULNERABILITE PATRIMONIALE DU BASSIN 
VERSANT DE LA CHARENTE    

EPTB 10 000 € 12 000 € 12 000 €

VI.F.1 ETUDE DE RALENTISSEMENT DYNAMIQUE DES CRUES EPTB 80 000 € 96 000 € 96 000 €

VI.F.2
REDUCTION DES RUISSELLEMENTS RURAUX A LA SOURCE - 
ETUDE PILOTE SUR UN SOUS-BASSIN VERSANT

EPTB 30 000 € 36 000 € 36 000 €

VI.F.3
AMENAGEMENT DE DEUX BASSINS ECRETEURS DE CRUE SUR LE 
RUISSEAU DU ROI, AFFLUENT DE LA BOUTONNE

SIBA 0 €

PORT-DES-
BARQUES

22 000 € 22 000 €

CARO 1 178 000 € 1 178 000 €

VII.M.3
TRAITEMENT D’UNE RUPTURE DE CONTINUITE DE PROTECTION 
AU MARTROU A ECHILLAIS

CARO 210 000 € 210 000 € 210 000 €

VII.M.4
ANALYSE TECHNIQUE, JURIDIQUE ET FINANCIERE POUR UNE 
GESTION OPTIMISEE DES OUVRAGES HYDRAULIQUES DE 
PROTECTION DE L'ESTUAIRE

CARO 25 000 € 30 000 € 30 000 €

VII.M.5
CONFORTEMENT DES DIGUES DE 1er RANG SUR LES RIVES 
DROITE ET GAUCHE DE L’ESTUAIRE DE LA CHARENTE 

CD17 15 080 000 € 15 080 000 € 730 000 € 8 000 000 € 6 350 000 €

VII.M.6
REALISATION D’UNE PROTECTION RAPPROCHEE DES ENJEUX
A ROCHEFORT – SECTEUR QUAI LIBERATION 

CD17 7 000 000 € 7 000 000 € 250 000 € 6 750 000 €

VII.M.7
REALISATION D’UNE PROTECTION RAPPROCHEE DES ENJEUX
A ROCHEFORT – SECTEUR SUD-EST DE LA VILLE 

CD17 3 080 000 € 3 080 000 € 280 000 € 2 800 000 €

VII.M.8
REALISATION D’UNE PROTECTION RAPPROCHEE DES ENJEUX
A ROCHEFORT – SECTEUR OUEST ET SUD-OUEST DE LA VILLE

CD17 1 240 000 € 1 240 000 € 180 000 € 1 060 000 €

VII.M.9
REHAUSSEMENT ET PROLONGEMENT D’UNE PROTECTION 
RAPPROCHEE DES ENJEUX A TONNAY-CHARENTE 

CD17 740 000 € 740 000 € 180 000 € 560 000 €

VII.M.10
REALISATION D’UNE PROTECTION RAPPROCHEE DES ENJEUX
A VERGEROUX

CD17 895 000 € 895 000 € 155 000 € 740 000 €

VII.M.11
REALISATION D’UNE PROTECTION RAPPROCHEE DES ENJEUX
A FOURAS-LES-BAINS – SECTEUR RUE EUGENE BARBARIN

CD17 295 000 € 295 000 € 65 000 € 230 000 €

VII.M.12
REALISATION D’UNE PROTECTION RAPPROCHEE DES ENJEUX
A FOURAS-LES-BAINS – SECTEUR DE SOUMARD

CD17 435 000 € 435 000 € 110 000 € 325 000 €

VII.F.1
REALISATION D’UN OUVRAGE DE DECHARGE HYDRAULIQUE
DANS LE LIT MAJEUR DE LA RIVIERE ANGUIENNE A ANGOULEME

GRAND 
ANGOULEME

520 000 € 520 000 € 520 000 €

VII.F.2
MISE EN ŒUVRE DES TRAVAUX DE DEVASEMENT DU FLEUVE 
CHARENTE ENTRE PORT-D’ENVAUX ET LE PONT DE L’A837 A 
SAINT-SAVINIEN-SUR-CHARENTE

CD17 7 000 000 € 7 000 000 € 7 000 000 €

CALENDRIER PREVISIONNEL DES ENGAGEMENTS FINANCIERS

VII.M.2 1 200 000 €

I.G.3 EPTB 45 000 €

V.M.2 125 000 €

VII.M.1 CD17 3 344 480 €
RENFORCEMENT DU DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LES 
SUBMERSIONS MARINES DE PORT-DES-BARQUES

Animation

I.M.2 CARO 37 500 €

I.F.4 SYMBO 16 000 €

AMELIORATION DE LA VIDANGE DU RESEAU HYDRAULIQUE DE 
PORT-DES-BARQUES   

3 344 480 €3 344 480 €


